มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นครราชสีมา

โครงการกลั่นกรองงบประมาณโครงการวิจัยงบประมาณรายจ่าย

หน่วยงาน **สถาบันวิจัยและพัฒนา**

ลำดับที่	กิจกรรม		ปีงบประมาณ ๒๕๕๙																						ผู้รับผิดชอบ
			พ.ศ. ๒๕๕๘									พ.ศ. ๒๕๕๙													
			ตค.			พย.			ธค.			ม.ค.			ก.พ.			มี.ค.			เม.ย.			พ.ค.		
๑	ประชุมเพื่อวางแผน	P																									งานวิจัย
		A																									
๒	ขออนุมัติโครงการ	P																									งานวิจัย
		A																									
๓	แต่งตั้งคณะกรรมการ	P																									งานวิจัย
		A																									
๔	รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	P																									งานวิจัย
		A																									
๕	จัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ	P																									งานวิจัย
		A																									
๖	ดำเนินโครงการ	P																									งานวิจัย
		A																									
๗	สรุปผลการดำเนินโครงการ	P																									งานวิจัย
		A																									

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวภควรรณ วรรณวัติ)
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(ดร.อนิวรรต หาสุข)
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘