มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นครราชสีมา

โครงการพัฒนามาตรฐานงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

กิจกรรมที่ 2 : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ สำหรับข้อเสนอการวิจัยใหม่ (NRMS Pre-audit)

หน่วยงาน **สถาบันวิจัยและพัฒนา**

ลำดับที่	กิจกรรม		ปีงบประมาณ ๒๕๕๙												ผู้รับผิดชอบ
			พ.ศ. ๒๕๕๘			พ.ศ. ๒๕๕๙									
			ตค.	พย.	ธค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	ประชุมเพื่อวางแผน	P							■■■■						งานวิจัย
		A													
๒	ขออนุมัติโครงการ	P								■■■■					งานวิจัย
		A													
๓	แต่งตั้งคณะกรรมการ	P								■■■■					งานวิจัย
		A													
๔	รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	P								■■■■	■■■■				งานวิจัย
		A													
๕	จัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ	P									□■■■	■■■■	■□□□		งานวิจัย
		A													
๖	ดำเนินโครงการ	P											■■■■		งานวิจัย
		A													
๗	สรุปผลการดำเนินโครงการ	P												■■■■	งานวิจัย
		A													

ลงชื่อ.......................................ผู้จัดทำ
(นางสาวภควรรณ วรรณวัติ)
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติ
(ดร.อนิวรรต หาสุข)
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘