มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นครราชสีมา

โครงการพัฒนามาตรฐานงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

กิจกรรมที่ 2 : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ สำหรับข้อเสนอการวิจัยใหม่ (NRMS Pre-audit)

หน่วยงาน **สถาบันวิจัยและพัฒนา**

ลำดับที่	กิจกรรม		ปีงบประมาณ ๒๕๖๐												ผู้รับผิดชอบ
			พ.ศ. ๒๕๕๙			พ.ศ. ๒๕๖๐									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	ประชุมเพื่อวางแผน	P									■				งานวิจัย
		A													
๒	ขออนุมัติโครงการ	P										■			งานวิจัย
		A													
๓	แต่งตั้งคณะกรรมการ	P											■		งานวิจัย
		A													
๔	รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	P										■	■		งานวิจัย
		A													
๕	จัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ	P											■		งานวิจัย
		A													
๖	ดำเนินโครงการ	P												■	งานวิจัย
		A													
๗	สรุปผลการดำเนินโครงการ	P												■	งานวิจัย
		A													

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวภควรรณ วรรณวัติ)
วันที่ 1 ต.ค. 2559

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(ดร.อนิวรรต หาสุข)
วันที่ 1 ต.ค. 2559