แผนการดำเนินงาน PM 24 - B : โครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2559

☐ ระดับบุคคล ชื่อ - สกุล
☐ ระดับแผนกงาน
☑ ระดับงานวิจัย
☑ ระดับสถาบันวิจัยและพัฒนา

ลำดับที่	ภาระงาน / โครงการ / กิจกรรม		ปีงบประมาณ 2559																																								หมายเหตุ	ผู้รับผิดชอบ
			พ.ศ. 2558												พ.ศ. 2559																													
			ตค.				พย.				ธค.				ม.ค.				ก.พ.				มี.ค.				เม.ย.				พ.ค.				มิ.ย.				ก.ค.				ส.ค.				ก.ย.					
1	ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย	P																																											ในปี งปม.2559 จะประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยเป็นกระบวนดำเนินงานภายในคณะ โครงการวิจัย งปม.2560 (เปิดรับ เม.ย.59-ก.ย.59) โครงการวิจัย งปม.2559 (เปิดรับ เม.ย.58-ก.ย.58)	คณะ
		A																																												
2	จำทำข้อเสนอการวิจัย	P																																											เนื่องจากแผนนี้เป็นแผนโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ในภาพรวมของ มทร.อีสาน คณะมีโครงการวิจัยระหว่างปีงบประมาณด้วย ดังนั้นการทำแผนจึงต้องวางแผนในแต่ละขั้นตอนจึงมีการวางแผนไว้หลายเดือน	นักวิจัย
		A																																												
3	เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ	P																																												
		A																																												
4	พิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอการวิจัย	P																																												
		A																																												
5	พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย	P																																												
		A																																												
6	ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ	P																																												
		A																																												
7	พิจารณาจัดสรรงบประมาณการวิจัย	P																																												
		A																																												
8	พิจารณาอนุมัติงบประมาณการวิจัย	P																																												
		A																																												
9	จัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย	P																																												
		A																																												
10	ดำเนินโครงการวิจัย	P																																												
		A																																												
11	สรุปผลการดำเนินโครงการ	P																																												สถาบันวิจัยและพัฒนา
		A																																												

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวกิติยาวดี เกตุนอก)
วันที่

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(ดร.อนิวรรต หาสุข)
วันที่