แผนการดำเนินงาน PM 24 - B : โครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2560

☐ ระดับบุคคล ชื่อ - สกุล
☐ ระดับแผนกงาน
☑ ระดับงานวิจัย
☑ ระดับสถาบันวิจัยและพัฒนา

ลำดับที่	ภาระงาน / โครงการ / กิจกรรม		ปีงบประมาณ 2560																																		หมายเหตุ	ผู้รับผิดชอบ
			พ.ศ. 2559												พ.ศ. 2560																							
			ต.ค.				พย.				ธค.				ม.ค.				ก.พ.				มี.ค.				เม.ย.				พ.ค.				มิ.ย.				ก.ค.				ส.ค.				ก.ย.					
1	ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย	P																																															ในปี งปม.2560 จะประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยเป็นกระบวนดำเนินงานภายในคณะ โครงการวิจัย งปม.2561 (เปิดรับ เม.ย.60-ก.ย.60) โครงการวิจัย งปม.2560 (เปิดรับ เม.ย.59-ก.ย.59)	คณะ
		A																																																	
2	จำทำข้อเสนอการวิจัย	P																																															เนื่องจากแผนนี้เป็นแผนโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ในภาพรวมของ มทร.อีสาน คณะมีโครงการวิจัยระหว่างปีงบประมาณด้วย ดังนั้นการทำแผนจึงต้องวางแผนในแต่ละขั้นตอนจึงมีการวางแผนไว้หลายเดือน	นักวิจัย
		A																																																	
3	เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ	P																																																
		A																																																	
4	พิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอการวิจัย	P																																																
		A																																																	
5	พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย	P																																																
		A																																																	
6	ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ	P																																																
		A																																																	
7	พิจารณาจัดสรรงบประมาณการวิจัย	P																																																
		A																																																	
8	พิจารณาอนุมัติงบประมาณการวิจัย	P																																																
		A																																																	
9	จัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย	P																																																
		A																																																	
10	ดำเนินโครงการวิจัย	P																																																
		A																																																	
11	สรุปผลการดำเนินโครงการ	P																																																สถาบันวิจัยและพัฒนา
		A																																																	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางวีรนุช กูบโคกกรวด)
วันที่ 1 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(ดร.อนิวรรต หาสุข)
วันที่ 1 ตุลาคม 2559