แผนการดำเนินงาน PM - 24 งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2560

- ☐ ระดับบุคคล ชื่อ - สกุล
- ☐ ระดับแผนกงาน
- ☑ ระดับงานงานวิจัย
- ☑ ระดับสถาบันวิจัยและพัฒนา

ลำดับที่	ภาระงาน / โครงการ / กิจกรรม		ปีงบประมาณ 2560												หมายเหตุ	ผู้รับผิดชอบ
			พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560										
			ตค.	พย.	ธค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	ปรับปรุงและพัฒนาแผนงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์	P													ปรับปรุงฯเพื่อพัฒนาแผนปี 2561	สถาบันวิจัยและพัฒนา
		A														
2	พิจารณอนุมัติ	P													อนุมัติแผนของปี 2561	สถาบันวิจัยและพัฒนา
		A														
3	แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ	P													แจ้งแผนฯ ปี 60 (ต.ค.59)	สถาบันวิจัยและพัฒนา
		A													แจ้งแผนฯ ปี 61 (ต.ค.60)	
4	ดำเนินการตามแผน	P													งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แบ่งออกเป็น 6 ส่วน แต่ละส่วนดำเนินงานตามขั้นตอนการทำงานใน PM24 ดังนั้นใน PM24 จึงประกอบด้วยงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ จำนวน 6 ขา ได้แก่ - A คือ โครงการวิจัยงบประมาณรายจ่าย - B คือ โครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ -C คือ โครงการวิจัยงบประมาณภายนอก -D คือการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ -E คือ การคัดสรรวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ -F คือการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	สถาบันวิจัยและพัฒนา/นักวิจัย/คณะ
		A														
5	สรุปและประเมินผลการดำเนินการ	P														สถาบันวิจัยและพัฒนา
		A														

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวกิติยาวดี เกตุนอก)
วันที่ 1 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(ดร.อนิวรรต หาสุข)
วันที่ 1 ตุลาคม 2559