
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน
นครราชสมีา

๑ ประชมุเพือ่วางแผน P งานวจิยั
A

๒ ขออนุมตัโิครงการ P งานวจิยั
A

๓ แต่งตัง้คณะกรรมการ P งานวจิยั
A

๔ รวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง  P งานวจิยั
A

๕ จดัเตรยีมความพรอ้มในการด าเนนิโครงการ  P งานวจิยั
A

๖ ด าเนนิโครงการ  P งานวจิยั
A

๗ สรุปผลการด าเนนิโครงการ  P งานวจิยั
A

ลงชือ่………………………………….ผูจ้ดัท า
(นางสาวกติยิาวด ีเกตุนอก )
วนัที ่ ๑  ตุลาคม   ๒๕๕๘ วนัที ่  ๑  ตุลาคม    ๒๕๕๘

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลงชือ่………………………………….ผูอ้นุมตัิ
(ดร.อนวิรรต หาสขุ)

ธค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

โครงการเทคนิคการยกร่างค าขอรบัสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร
หน่วยงาน  สถาบนัวิจยัและพฒันา

ล าดบัท่ี กิจกรรม
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ผูร้บัผิดชอบพ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตค. พย.


