



โครงการจัดทำกรอบวิจัย
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

ลำดับที่	กิจกรรม		ปีงบประมาณ ๒๕๕๙											ผู้รับผิดชอบ					
			พ.ศ. ๒๕๕๘			พ.ศ. ๒๕๕๙													
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.				
๑	ประชุมเพื่อวางแผน	P																	งานวิจัย
		A																	
๒	ขออนุมัติโครงการ	P																	งานวิจัย
		A																	
๓	แต่งตั้งคณะกรรมการ	P																	งานวิจัย
		A																	
๔	รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	P																	งานวิจัย
		A																	
๕	จัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ	P																	งานวิจัย
		A																	
๖	ดำเนินโครงการ	P																	งานวิจัย
		A																	
๗	สรุปผลการดำเนินโครงการ	P																	งานวิจัย
		A																	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอุษณีย์ หอมจะบก)
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(ดร.อนิวรรต หาสุข)
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘