

**ปฏิทินการดำเนินโครงการวิจัย งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

กิจกรรม	ระยะเวลา
1. นักวิจัยจัดทำบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัย,สัญญารับ ทุนอุดหนุนการวิจัยและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	ภายในเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2559
2. เบิกเงินสนับสนุนงานวิจัย งวดที่ 1 (ร้อยละ 60 %)	ภายในเดือนธันวาคม 2559
3. ส่งรายงานความก้าวหน้าตามสายงานและส่งเข้าระบบบริหาร จัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS) และส่งเอกสารทางการเงิน งวดที่ 1 มายัง สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมเบิกเงินสนับสนุน งานวิจัย งวดที่ 2 (ร้อยละ 30 %)	ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ.2560
4. ส่งร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามสายงานและส่งเข้าระบบ บริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS) เพื่อดำเนินการจะ ดำเนินการส่งประเมินต่อไป และส่งเอกสารทางการเงินงวดที่ 2 มายัง สถาบันวิจัยและพัฒนา	ภายในเดือนกรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2560 เท่านั้น
5. ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการวิจัยมายังสถาบันวิจัย และพัฒนา และปิดโครงการในระบบบริหารจัดการงานวิจัยของ ประเทศ (NRMS) โดยจัดส่งรูปเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ มายัง สถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 3 เล่ม พร้อม CD จำนวน 3 แผ่น และสถาบันวิจัยและพัฒนา จะดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุน งานวิจัย งวดที่ 3 (ร้อยละ 10 %)	ภายในเดือนสิงหาคม – 15 กันยายน 2560
6. กรณีโครงการวิจัยไม่แล้วเสร็จ ให้ทำบันทึกขอขยายเวลาทำการ วิจัย	ภายในวันที่ 16 - 20 กันยายน 2560 เท่านั้น