



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
นครราชสีมา

โครงการกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

| ลำดับที่ | กิจกรรม                              |   | ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ |      |      |           |      |       |       |      |       |      |      |      |   | ผู้รับผิดชอบ |   |          |
|----------|--------------------------------------|---|-----------------|------|------|-----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|---|--------------|---|----------|
|          |                                      |   | พ.ศ. ๒๕๕๘       |      |      | พ.ศ. ๒๕๕๙ |      |       |       |      |       |      |      |      |   |              |   |          |
|          |                                      |   | ต.ค.            | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.      | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |   |              |   |          |
| ๑        | ประชุมเพื่อวางแผน                    | P |                 |      |      |           | ■    | ■     |       |      |       |      |      |      |   |              |   | งานวิจัย |
|          |                                      | A |                 |      |      |           |      |       |       |      |       |      |      |      |   |              |   |          |
| ๒        | ขออนุมัติโครงการ                     | P |                 |      |      |           |      | ■     | ■     |      |       |      |      |      |   |              |   | งานวิจัย |
|          |                                      | A |                 |      |      |           |      |       |       |      |       |      |      |      |   |              |   |          |
| ๓        | แต่งตั้งคณะกรรมการ                   | P |                 |      |      |           |      | ■     | ■     |      |       |      |      |      |   |              |   | งานวิจัย |
|          |                                      | A |                 |      |      |           |      |       |       |      |       |      |      |      |   |              |   |          |
| ๔        | รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง            | P |                 |      |      |           |      | ■     | ■     | ■    | ■     | ■    | ■    | ■    |   |              |   | งานวิจัย |
|          |                                      | A |                 |      |      |           |      |       |       |      |       |      |      |      |   |              |   |          |
| ๕        | จัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ | P |                 |      |      |           |      |       |       |      | ■     | ■    | ■    | ■    | ■ |              |   | งานวิจัย |
|          |                                      | A |                 |      |      |           |      |       |       |      |       |      |      |      |   |              |   |          |
| ๖        | ดำเนินโครงการ                        | P |                 |      |      |           |      |       |       |      |       |      |      |      |   |              | ■ | งานวิจัย |
|          |                                      | A |                 |      |      |           |      |       |       |      |       |      |      |      |   |              |   |          |
| ๗        | สรุปผลการดำเนินโครงการ               | P |                 |      |      |           |      |       |       |      |       |      |      |      |   |              | ■ | งานวิจัย |
|          |                                      | A |                 |      |      |           |      |       |       |      |       |      |      |      |   |              |   |          |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวอุษณีย์ หอมจะบก)  
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ  
(ดร.อนิวรรต หาสุข)  
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘