



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นครราชสีมา

โครงการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัย

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

ลำดับที่	กิจกรรม		ปีงบประมาณ ๒๕๖๐												ผู้รับผิดชอบ				
			พ.ศ. ๒๕๕๙			พ.ศ. ๒๕๖๐													
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๑	ประชุมเพื่อวางแผน	P				■	■	■											งานวิจัย
		A																	
๒	ขออนุมัติโครงการ	P					■	■	■										งานวิจัย
		A																	
๓	แต่งตั้งคณะกรรมการ	P					■	■	■										งานวิจัย
		A																	
๔	รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	P							■	■	■								งานวิจัย
		A																	
๕	จัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ	P							■	■	■								งานวิจัย
		A																	
๖	ดำเนินโครงการ	P									■	■	■						งานวิจัย
		A																	
๗	สรุปผลการดำเนินโครงการ	P										■	■	■					งานวิจัย
		A																	

ลงชื่อ.....*Stamp*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวภควรรณ วรรณวัติ)
วันที่.....*1 ต.ค. 2559*.....

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้อนุมัติ
(ดร.อนิวรรณ หาสุษ)
วันที่.....*1 ต.ค. 2559*.....