

ปฏิทินการดำเนินโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำหรับโครงการวิจัยงบประมาณรายจ่าย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

กิจกรรม	ระยะเวลา
1. ผู้อำนวยการ/หัวหน้าโครงการวิจัย จัดทำบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัย (วจ-02), สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย (วจ-05) และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561
2. เบิกเงินสนับสนุนงานวิจัย <u>งวดที่หนึ่ง ไม่เกินร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของเงินอุดหนุนโครงการวิจัย</u>	พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
3. รายงานตัวชี้วัดรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)	ธันวาคม 2561
4. ผู้อำนวยการ/หัวหน้าโครงการวิจัย ส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยตามสายงาน พร้อมรายงานความก้าวหน้าในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) และส่งสรุปรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 (วจ-27) ในจำนวนเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนเงินที่เบิกจ่ายไปในงวดที่หนึ่ง มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อเข้าสู่กระบวนการติดตามและประเมินผลรายงานความก้าวหน้าต่อไป	มีนาคม 2562
5. รายงานตัวชี้วัดรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)	มีนาคม 2562
6. เบิกเงินสนับสนุนงานวิจัย <u>งวดที่สอง ไม่เกินร้อยละ 40 (สี่สิบ) ของเงินอุดหนุนโครงการวิจัย จ่ายเมื่อผู้อำนวยการหรือหัวหน้าโครงการวิจัยส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยและได้รับการตรวจสอบโครงการวิจัยแล้ว</u>	มีนาคม 2562
7. รายงานตัวชี้วัดรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)	มิถุนายน 2562
8. ผู้อำนวยการ/หัวหน้าโครงการวิจัย ส่งร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามสายงาน พร้อมทั้งส่งเข้าระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) เพื่อเข้าสู่กระบวนการติดตามและประเมินผลร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อไป และส่งสรุปรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 (วจ-28) ในจำนวนเงินส่วนที่เหลือจากงวดที่สองและงวดที่สุดท้าย	กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2562 เท่านั้น

กิจกรรม	ระยะเวลา
9. ผู้อำนวยการ/หัวหน้าโครงการวิจัย ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา และปิดโครงการในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) โดยจัดส่งรูปเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 เล่ม พร้อม CD จำนวน 1 แผ่น โดยข้อมูลใน CD ประกอบด้วยไฟล์เล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่รวมไฟล์ตั้งแต่หน้าปกถึงหน้าสุดท้ายในรูปแบบไฟล์ Word และไฟล์ PDF แล้วส่งมาตามสายงาน มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา	สิงหาคม – 15 กันยายน 2562 เท่านั้น
10. รายงานตัวชี้วัดรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) ในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)	กันยายน 2562
11. เบิกเงินสนับสนุนงานวิจัย <u>งวดสุดท้าย จากจำนวนเงินส่วนที่เหลือจากงวดที่หนึ่งและงวดที่สอง</u>	สิงหาคม – 15 กันยายน 2562 เท่านั้น
12. กรณีโครงการวิจัยไม่แล้วเสร็จ ให้ทำบันทึกขออนุมัติขยายเวลาทำการวิจัย (วจ-23)	วันที่ 1 - 20 กันยายน 2562 เท่านั้น