



ขั้นตอนการกรอกข้อมูลแผนการดำเนินงานวิจัย

1. ล็อกอินเข้าสู่ระบบ → ไปที่เมนู Ongoing & monitoring ดังภาพที่ 1




ภาพที่ 1

2. จากภาพที่ 1 เลือกเมนูย่อยโครงการที่กำลังดำเนินการ ดังภาพที่ 2




ภาพที่ 2

3.เมื่อเลือกโครงการที่กำลังดำเนินการแล้วจะปรากฏหน้าจอโครงการที่กำลังดำเนินการ ดังภาพที่ 3 ให้ดูที่หัวข้อโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งนักวิจัยจะเห็นรายชื่อโครงการวิจัยของตนเอง จากนั้นให้คลิกคำว่า “ดำเนินการ” หน้าชื่อโครงการวิจัย



ภาพที่ 3

4.จากภาพที่ 3 เมื่อนักวิจัยคลิกคำว่า “ดำเนินการ” หน้าชื่อโครงการวิจัยแล้วจะปรากฏหน้าจอ ดังภาพที่ 4



ภาพที่ 4

จากภาพที่ 4 ให้นักวิจัยเลือกหัวข้อแผนการดำเนินงานวิจัยเพื่อดำเนินการอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
ดังนี้ โดยเพิ่มแผนการดำเนินงานวิจัยให้ครบทุกขั้นตอนตามแผนการดำเนินงานวิจัยที่วางไว้ โดยคลิกที่ปุ่มสี
เขียวด้านขวาของตาราง “เพิ่มแผนการดำเนินงานวิจัย” เมื่อคลิกแล้วท่านจะพบข้อมูลส่วนท้ายตารางเพื่อให้
กรอกรายละเอียด ดังนี้

- 1) กิจกรรม ให้ระบุชื่อขั้นตอนการดำเนินงาน
- 2) งบประมาณ ให้ระบุปีงบประมาณ (กรณีเป็นโครงการปีเดียว ให้ใส่ปี 2560 /กรณีเป็น
โครงการหลายปีให้ใส่ปีตามแผนที่วางไว้)
- 3) เดือนที่คาดว่าจะดำเนินการ ให้คลิกเลือกเดือนที่ท่านวางแผนไว้
- 4) เดือนที่ดำเนินการจริงให้คลิกเลือกเดือนที่ดำเนินการตามความเป็นจริง ซึ่งอาจจะเร็ว หรือ
ช้ากว่าแผนที่วางไว้ก็ได้ แต่หากขั้นตอนนี้ท่านยังไม่ดำเนินการท่านสามารถข้ามโดยไม่ต้องคลิกเลือกเดือน
- 5) สัดส่วนของงานต่อโครงการ ให้ท่านใส่สัดส่วนของขั้นตอนนี้ว่าคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ
โครงการวิจัย โดยสัดส่วนทุกขั้นตอนนี้รวมกันต้องเป็น 100เปอร์เซ็นต์ (จำเป็นต้องใส่สัดส่วนในหัวข้อนี้)
- 6) ความสำเร็จของกิจกรรม ให้ท่านใส่สัดส่วนของความสำเร็จของขั้นตอนนี้ตามข้อที่ 5 ว่า
สำเร็จไปแล้วคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของขั้นตอนนี้ (คิดเปอร์เซ็นต์ของขั้นตอนนี้ๆ โดยเมื่อขั้นตอนนี้เสร็จแล้ว
ต้องเป็น 100เปอร์เซ็นต์)
- 7) เลือกผู้รับผิดชอบ โดยเลือกชื่อนักวิจัยที่รับผิดชอบขั้นตอนนี้ๆ หากนักวิจัยในโครงการมี
หลายท่าน คนที่รับผิดชอบขั้นตอนนี้ๆ อาจจะมีแค่คนใดคนหนึ่ง หรือทั้งหมดก็ได้แล้วแต่กระบวนการจัดการ
ของทีมนักวิจัย
- 8) เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 -7 แล้ว ให้คลิกปุ่มบันทึก
- 9) ทำซ้ำจากขั้นตอนที่ 1-8 จนกว่าจะครบทุกขั้นตอนตามแผนงาน
