



โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System)

กิจกรรมที่ 1: โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ สำหรับโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ (NRMS Ongoing)

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

ลำดับที่	กิจกรรม	ปีงบประมาณ ๒๕๕๙												ผู้รับผิดชอบ					
		พ.ศ. ๒๕๕๘			พ.ศ. ๒๕๕๙														
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๑	ประชุมเพื่อวางแผน	P	■	■	■														งานวิจัย
		A																	
๒	ขออนุมัติโครงการ	P		■	■	■													งานวิจัย
		A																	
๓	แต่งตั้งคณะกรรมการ	P			■	■	■												งานวิจัย
		A																	
๔	รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	P				■	■	■											งานวิจัย
		A																	
๕	จัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ	P				■	■	■	■										งานวิจัย
		A																	
๖	ดำเนินโครงการ	P						■											งานวิจัย
		A																	
๗	สรุปผลการดำเนินโครงการ	P						■	■	■									งานวิจัย
		A																	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกวรรณ วรณวัตติ)

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(ดร.อนิวรรณ หาสุข)

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘