


แผนปฏิบัติการ PM - 24 งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ปีงบประมาณ 2562

ลำดับที่	กิจกรรม	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	ปรับปรุงและพัฒนาแผนงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์	กันยายน 2562	สถาบันวิจัยและพัฒนา
2	พิจารณาอนุมัติ	กันยายน 2562	สถาบันวิจัยและพัฒนา
3	แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ	ตุลาคม 2561	สถาบันวิจัยและพัฒนา
4	ดำเนินการตามแผน	ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562	สถาบันวิจัยและพัฒนา/นักวิจัย/ คณะ
5	สรุปและประเมินผลการดำเนินการ	กันยายน 2562	สถาบันวิจัยและพัฒนา

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ  
(ดร.อนิวรรณ ทาสุข)  
วันที่ 1 ตุลาคม 2561

แผนการดำเนินงาน PM - 24 งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ปีงบประมาณ 2562

- ระดับบุคคล ชื่อ - สกุล  
 ระดับแผนกงาน  
 ระดับงานวิจัย  
 ระดับสถาบันวิจัยและพัฒนา

ลำดับ ที่	ภาระงาน / โครงการ / กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2562												หมายเหตุ	ผู้รับผิดชอบ				
		พ.ศ. 2561						พ.ศ. 2562											
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	ปรับปรุงและพัฒนาแผนงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์	P															ปรับปรุงและพัฒนาแผนปี 2563	สถาบันวิจัยและพัฒนา	
2	พิจารณาอนุมัติ	P																อนุมัติแผนของปี 2563	สถาบันวิจัยและพัฒนา
3	แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ	P																แจ้งแผนฯ ปี 62 (ต.ค.61)	สถาบันวิจัยและพัฒนา
		A																แจ้งแผนฯ ปี 63 (ต.ค.62)	สถาบันวิจัยและพัฒนา
4	ดำเนินการตามแผน	P																งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แบ่งออกเป็น 6 ส่วน แต่ละส่วนดำเนินการตามขั้นตอนการทำงานใน PM24 ดังนั้นใน PM24 จึงประกอบด้วยงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ จำนวน 6 ขา ได้แก่ - A คือ โครงการวิจัยงบประมาณรายจ่าย - B คือ โครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ - C คือ โครงการวิจัยงบประมาณภายนอก - D คือ การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ - E คือ การคัดสรรวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ - F คือ การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	สถาบันวิจัยและพัฒนา/ นักวิจัย/คณะ
5	สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน	A																	สถาบันวิจัยและพัฒนา

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
 (นางสาวกิตติวดี เกตุนอก)  
 วันที่ 1 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ  
 (ดร.อนิวรรณ ทาสุข)  
 วันที่ 1 ตุลาคม 2561

แผนปฏิบัติการ PM - 24 A : โครงการวิจัยงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562

ลำดับที่	กิจกรรม	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย	มกราคม - เมษายน 2562	สถาบันวิจัยและพัฒนา
2	จัดทำข้อเสนอการวิจัย และยื่นข้อเสนอผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS)	มกราคม - กรกฎาคม 2562	นักวิจัย
3	ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS)	สิงหาคม - กันยายน 2562	สถาบันวิจัยและพัฒนา
4	รับผลการพิจารณาและจัดสรรงบประมาณการวิจัย	กันยายน 2562	สถาบันวิจัยและพัฒนา
5	พิจารณาอนุมัติงบประมาณวิจัย	กันยายน 2562	อธิการบดี
6	จัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย	ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562	นักวิจัย
7	ดำเนินโครงการวิจัย	ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562	นักวิจัย
8	เผยแพร่ผลงานวิจัย	ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562	นักวิจัย
9	รายงานผลการเผยแพร่	กันยายน 2562	นักวิจัย/คณะ
10	สรุปการดำเนินโครงการ	กันยายน 2562	สถาบันวิจัยและพัฒนา

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(ดร.อนิวรรณ ทาสุข)

วันที่ 1 ตุลาคม 2561





ลำดับ ที่	ภาระงาน / โครงการ / กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2562												ผู้รับผิดชอบ					
		พ.ศ. 2561						พ.ศ. 2562											
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
	Research Management System : NRMS)	A																	
3	ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง ของข้อมูลในระบบบริหารจัดการ งานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS)	P																	สถาบันวิจัยและพัฒนา
4	รับผลการพิจารณาและจัดสรร งบประมาณการวิจัย	P																	สถาบันวิจัยและพัฒนา
5	พิจารณาอนุมัติงบประมาณวิจัย	P																	อธิการบดี
6	จัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย	P																	นักวิจัย
7	ดำเนินโครงการวิจัย	P																	นักวิจัย
8	เผยแพร่ผลงานวิจัย	P																	นักวิจัย
9	รายงานผลการเผยแพร่	P																	นักวิจัย/คณะ
10	สรุปการดำเนินโครงการ	P																	สถาบันวิจัยและพัฒนา

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ  
  
 (ดร.อนิวรรณ ทาสุข)  
 วันที่ 1 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
  
 (นางสาวกวรรณ วรรณวุฒิ)  
 วันที่ 1 ตุลาคม 2561

แผนปฏิบัติการ PM 24 - B : โครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2562

ลำดับที่	กิจกรรม	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย	มกราคม - กันยายน 2562	คณะ
2	จัดทำข้อเสนอการวิจัย	มกราคม - กันยายน 2562	นักวิจัย
3	พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย	มกราคม - กันยายน 2562	คณะ
4	พิจารณาอนุมัติงบประมาณการวิจัย	มกราคม - กันยายน 2562	คณะ
5	จัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย	ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562	สถาบันวิจัยและพัฒนา
6	ดำเนินโครงการวิจัย	ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562	นักวิจัย
7	สรุปผลการดำเนินโครงการ	กันยายน 2562	สถาบันวิจัยและพัฒนา

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(ดร.อนิวรรณ ทาสุข)

วันที่ 1 ตุลาคม 2561



แผนการดำเนินงาน PM 24 - B : โครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2562

- ระดับบุคคล ชื่อ - สกุล  
 ระดับแผนกงาน  
 ระดับงานวิจัย  
 ระดับสถาบันวิจัยและพัฒนา


ลำดับที่	ภาระงาน / โครงการ / กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2562												ผู้รับผิดชอบ	
		พ.ศ. 2562													
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย	P													คณะ
		A													
2	จัดทำข้อเสนอการวิจัย	P													นักวิจัย
		A													คณะ
3	พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย	P													คณะ
		A													คณะ
4	พิจารณาอนุมัติงบประมาณการวิจัย	P													สถาบันวิจัย และพัฒนา
		A													นักวิจัย
5	จัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย	P													สถาบันวิจัย และพัฒนา
		A													นักวิจัย
6	ดำเนินโครงการวิจัย	P													สถาบันวิจัย และพัฒนา
		A													นักวิจัย
7	สรุปผลการดำเนินงานโครงการ	P													สถาบันวิจัย และพัฒนา
		A													สถาบันวิจัย และพัฒนา

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
 (นางวิรัชช ญูปโคกรวด)  
 วันที่ 1 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ  
 (ดร.อนิวรรณท หาสุข)  
 วันที่ 1 ตุลาคม 2561

แผนปฏิบัติการ PM - 24 C : โครงการวิจัยงบประมาณภายนอก ปีงบประมาณ 2562

ลำดับ	กิจกรรม	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	จัดทำข้อเสนอการวิจัย	ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562	นักวิจัย
2	พิจารณาข้อเสนอการวิจัย	ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562	แหล่งทุน
3	แจ้งผลการพิจารณา	ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562	แหล่งทุน/สถาบันวิจัยและพัฒนา
4	จัดทำสัญญาและดำเนินโครงการวิจัย	ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562	แหล่งทุน/นักวิจัย
5	แจ้งรายละเอียด	ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562	แหล่งทุน/สถาบันวิจัยและพัฒนา
6	รายงานและสรุปผล	กันยายน 2562	นักวิจัย/สถาบันวิจัยและพัฒนา

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ  
(ดร.อนิวรรณ หาสุข)  
วันที่ 1 ตุลาคม 2561



แผนการดำเนินงาน PM - 24 C : โครงการวิจัยงบประมาณภายนอก ปีงบประมาณ 2562

- ระดับบุคคล ชื่อ - สกุล  
 ระดับแผนกงาน  
 ระดับงานวิจัย  
 ระดับสถาบันวิจัยและพัฒนา

ลำดับที่	ภาระงาน / โครงการ / กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2562												ผู้รับผิดชอบ			
		พ.ศ. 2561						พ.ศ. 2562									
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.					
1	จัดทำข้อเสนอการวิจัย	P															นักวิจัย
2	พิจารณาข้อเสนอการวิจัย	A															แหล่งทุน
3	แจ้งผลการพิจารณา	P															แหล่งทุน/สถาบันวิจัยและพัฒนา
4	จัดทำสัญญาและดำเนินโครงการวิจัย	A															แหล่งทุน/นักวิจัย
5	แจ้งรายละเอียด	P															แหล่งทุน/สถาบันวิจัยและพัฒนา
6	รายงานและสรุปผล	A															นักวิจัย/สถาบันวิจัยและพัฒนา

ลงชื่อ.....  
 (นางสาวอุษณีย์ ทอมจะบก)  
 วันที่ 1 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ.....  
 (ดร.อนิวรรณ ทาสข)  
 วันที่ 1 ตุลาคม 2561

แผนปฏิบัติการ PM - 24 D : การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2562

ลำดับ ที่	กิจกรรม	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	เตรียมบทความวิจัย / บทความวิชาการ	ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562	นักวิจัย
2	เสนอบทความวิจัย / บทความวิชาการ	ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562	นักวิจัย
3	เผยแพร่ผลงาน	ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562	นักวิจัย
4	รายงานผลการเผยแพร่	ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562	นักวิจัย
5	สรุปและรายงานผล	ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562	นักวิจัย

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(ดร.อนิวรรณ ทาสุข)

วันที่ 1 ตุลาคม 2561

แผนการดำเนินงาน PM - 24 D : การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2562

- ระดับบุคคล ชื่อ - สกุล  
 ระดับแผนกงาน  
 ระดับงานวิจัย  
 ระดับสถาบันวิจัยและพัฒนา

ลำดับ ที่	ภาระงาน / โครงการ / กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2562												ผู้รับผิดชอบ				
		พ.ศ. 2561						พ.ศ. 2562										
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
1	เตรียมบทความวิจัย / บทความวิชาการ	P																นักวิจัย
		A																
2	เสนอบทความวิจัย / บทความวิชาการ	P																นักวิจัย
		A																
3	เผยแพร่ผลงาน	P																นักวิจัย
		A																
4	รายงานผลการเผยแพร่	P																นักวิจัย
		A																
5	สรุปและรายงานผล	P																นักวิจัย
		A																

ลงชื่อ..... นอชุล น.จ. ผู้จัดทำ

(นางสาวกุลณีษฐ์ชา รานอก)

วันที่ 1 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(ดร.อนิรุทธ ทาสุข)

วันที่ 1 ตุลาคม 2561



แผนปฏิบัติการ PM - 24 E : การคัดสรรวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ลำดับที่	กิจกรรม	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการคัดสรรวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์	ตุลาคม 2561 - มกราคม 2562	สถาบันวิจัยและพัฒนา
2	พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการคัดสรรวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์	ตุลาคม 2561 - มกราคม 2562	สถาบันวิจัยและพัฒนา
3	คัดสรรวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์	ตุลาคม 2561 - มกราคม 2562	สถาบันวิจัยและพัฒนา
4	เผยแพร่องค์ความรู้	มกราคม - กันยายน 2562	สถาบันวิจัยและพัฒนา

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(ดร.อนิวรรณ หาสุข)

วันที่ 1 ตุลาคม 2561

แผนการดำเนินงาน PM - 24 E : การคัดสรรวิเคราะห์และสังเคราะห์โครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2562

- ระดับบุคคล ชื่อ - สกุล
- ระดับแผนกงาน
- ระดับงานวิจัย
- ระดับสถาบันวิจัยและพัฒนา

ลำดับที่	ภาระงาน / โครงการ / กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2562												ผู้รับผิดชอบ			
		พ.ศ. 2561						พ.ศ. 2562									
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1	เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการคัดสรรวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์	P															สถาบันวิจัยและพัฒนา
2	พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการคัดสรรวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์	A															สถาบันวิจัยและพัฒนา
3	คัดสรรวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์	P															สถาบันวิจัยและพัฒนา
4	เผยแพร่องค์ความรู้	A															สถาบันวิจัยและพัฒนา

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
 (นางสาวรัตนา ย้อยหอ)  
 วันที่ 1 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ  
 (ดร.อนิรุทธ ทาสุข)  
 วันที่ 1 ตุลาคม 2561

แผนปฏิบัติการ PM - 24 F : ทรัพย์สินทางปัญญา ปีงบประมาณ 2562

ลำดับที่	กิจกรรม	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	แสดงความจำนงขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562	นักวิจัย
2	พิจารณาตรวจสอบคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562	สถาบันวิจัยและพัฒนา
3	ยื่นคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562	สถาบันวิจัยและพัฒนา
4	รับทราบผลการขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562	สถาบันวิจัยและพัฒนา
5	สรุปประเมินผลการดำเนินการ	ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562	สถาบันวิจัยและพัฒนา

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(ดร.อนิวรรณ หาสุข)

วันที่ 1 ตุลาคม 2561



