



แผนปฏิบัติการงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

ลำดับที่	กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2562												ผู้รับผิดชอบ			
		พ.ศ. 2561						พ.ศ. 2562									
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1	ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย	P															สถาบันวิจัยและพัฒนา
2	จัดทำข้อเสนอการวิจัย และยื่นข้อเสนอผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS)	A															นักวิจัย
3	ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS)	P															สถาบันวิจัยและพัฒนา
4	รับผลการพิจารณาและจัดสรรงบประมาณการวิจัย	A															สถาบันวิจัยและพัฒนา
5	พิจารณาอนุมัติงบประมาณวิจัย	P															อธิการ
6	จัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย	A															สถาบันวิจัยและพัฒนา
7	ดำเนินโครงการวิจัย	P															นักวิจัย
8	เผยแพร่ผลงานวิจัย	A															นักวิจัย
9	รายงานผลการเผยแพร่	P															นักวิจัย / คณะ
10	สรุปการดำเนินโครงการ	A															สถาบันวิจัยและพัฒนา

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวกิตติวาทิ เกตุนอก)
วันที่ 1 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(ดร.อนันตวรรณ ทาสุข)
วันที่ 1 ตุลาคม 2561



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นครราชสีมา

โครงการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กิจกรรมที่ 1 : โครงการกำหนดแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

ลำดับที่	กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2562												ผู้รับผิดชอบ				
		พ.ศ. 2561						พ.ศ. 2562										
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
1	ประชุมเพื่อวางแผน	■	■															งานวิจัย
2	ขออนุมัติโครงการ		■															งานวิจัย
3	แต่งตั้งคณะกรรมการ			■														งานวิจัย
4	รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง			■														งานวิจัย
5	จัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ				■													งานวิจัย
6	ดำเนินโครงการ								■									งานวิจัย
7	สรุปผลการดำเนินโครงการ											■						งานวิจัย

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวกวรรณ วรณวัติ)
วันที่ 1 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(ดร.อนิวรรณ ทาสุข)
วันที่ 1 ตุลาคม 2561



โครงการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กิจกรรมที่ 2 : โครงการทบทวนแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

ลำดับที่	กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2562												ผู้รับผิดชอบ				
		พ.ศ. 2561						พ.ศ. 2562										
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
1	ประชุมเพื่อวางแผน																	งานวิจัย
2	ขออนุมัติโครงการ																	งานวิจัย
3	แต่งตั้งคณะกรรมการ																	งานวิจัย
4	รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง																	งานวิจัย
5	จัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ																	งานวิจัย
6	ดำเนินโครงการ																	งานวิจัย
7	สรุปผลการดำเนินงานโครงการ																	งานวิจัย

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวกวรรณ วรรณวัตติ)
วันที่ 1 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(ดร.อนิวรรณ ทาสุข)
วันที่ 1 ตุลาคม 2561



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นครราชสีมา

โครงการวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

ลำดับที่	กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2562												ผู้รับผิดชอบ					
		พ.ศ. 2561						พ.ศ. 2562											
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	ประชุมเพื่อวางแผน	■	■															งานวิจัย	
2	ขออนุมัติโครงการ	■																	งานวิจัย
3	แต่งตั้งคณะกรรมการ		■	■															งานวิจัย
4	รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง			■	■														งานวิจัย
5	จัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการ				■	■													งานวิจัย
6	ดำเนินโครงการ								■	■									งานวิจัย
7	สรุปผลการดำเนินงานโครงการ												■	■					งานวิจัย

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวกิตติยาวิทย์ เกตุนอก)
วันที่ 1 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(ดร.อนิวัรรต ทาสุข)
วันที่ 1 ตุลาคม 2561



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นครราชสีมา

โครงการจัดการประกวดและแสดงผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 2
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

ลำดับที่	กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2562												ผู้รับผิดชอบ				
		พ.ศ. 2561						พ.ศ. 2562										
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
1	ประชุมเพื่อวางแผน																	
2	ขออนุมัติโครงการ																	
3	แต่งตั้งคณะกรรมการ																	
4	รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง																	
5	จัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ																	
6	ดำเนินโครงการ																	
7	สรุปผลการดำเนินโครงการ																	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวกิตติยาวิภา เกตุนอก)
วันที่ 1 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(ดร.อนิวรรณ ทาสุข)
วันที่ 1 ตุลาคม 2561



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นครราชสีมา

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ประจำปี 2562
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

ลำดับที่	กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2562												ผู้รับผิดชอบ				
		พ.ศ. 2561						พ.ศ. 2562										
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
1	ประชุมเพื่อวางแผน																	งานวิจัย
2	ขออนุมัติโครงการ																	งานวิจัย
3	แต่งตั้งคณะกรรมการ																	งานวิจัย
4	รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง																	งานวิจัย
5	จัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ																	งานวิจัย
6	ดำเนินโครงการ																	งานวิจัย
7	สรุปผลการดำเนินโครงการ																	งานวิจัย

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวกิตติวดี เกตุนอก)
วันที่ 1 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(ดร.อนิวรรณ ทาสุข)
วันที่ 1 ตุลาคม 2561



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นครราชสีมา

โครงการจัดนิทรรศการงานบริการวิชาการ และเข้าร่วมประกวดแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

ลำดับที่	กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2562												ผู้รับผิดชอบ				
		พ.ศ. 2561						พ.ศ. 2562										
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
1	ประชุมเพื่อวางแผน											■	■					งานวิจัย
2	ขออนุมัติโครงการ											■	■					งานวิจัย
3	แต่งตั้งคณะกรรมการ											■	■					งานวิจัย
4	รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง													■	■			งานวิจัย
5	จัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ													■	■			งานวิจัย
6	ดำเนินโครงการ													■	■			งานวิจัย
7	สรุปผลการดำเนินโครงการ													■	■			งานวิจัย

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวกิตติยวดี เกตุนอก)
วันที่ 1 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(ดร.อนันวรรต ทาสุข)
วันที่ 1 ตุลาคม 2561