


แผนปฏิบัติการ PM - 21 งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ปีงบประมาณ 2563

ลำดับที่	กิจกรรม	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	ปรับปรุงและพัฒนาแผนงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์	กันยายน 2563	สถาบันวิจัยและพัฒนา
2	พิจารณาอนุมัติ	กันยายน 2563	สถาบันวิจัยและพัฒนา
3	แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ	ตุลาคม 2562	สถาบันวิจัยและพัฒนา
4	ดำเนินการตามแผน	ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563	สถาบันวิจัยและพัฒนา/นักวิจัย/ คณะ
5	สรุปและประเมินผลการดำเนินการ	กันยายน 2563	สถาบันวิจัยและพัฒนา

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(ดร.อนิวรรณท หาสุข)
วันที่ 1 ตุลาคม 2562

แผนการดำเนินงาน PM - 21 งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ปีงบประมาณ 2563

- ระดับบุคคล ชื่อ - สกุล
 ระดับแผนกงาน
 ระดับงานวิจัย
 ระดับสถาบันวิจัยและพัฒนา

ลำดับ ที่	ภาระงาน / โครงการ / กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2563												ผู้รับผิดชอบ					
		พ.ศ. 2562																	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	ปรับปรุงและพัฒนาแผนงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์	P																ปรับปรุงและพัฒนาแผนปี 2564	สถาบันวิจัยและพัฒนา
2	พิจารณาอนุมัติ	P																อนุมัติแผนของปี 2564	สถาบันวิจัยและพัฒนา
3	แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ	P																แจ้งแผนฯ ปี 63 (ต.ค.62)	สถาบันวิจัยและพัฒนา
4	ดำเนินการตามแผน	P																แจ้งแผนฯ ปี 64 (ต.ค.63)	สถาบันวิจัยและพัฒนา/นักวิจัย/คณะ
5	สรุปและประเมินผลการดำเนินการ	A																งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แบ่งออกเป็น 6 ส่วนแต่ละส่วนดำเนินงานตามขั้นตอนการทำงานใน PM21 ดังนั้นใน PM21 จึงประกอบด้วยงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ จำนวน 6 ด้าน ได้แก่ - โครงการวิจัยงบประมาณรายจ่าย - โครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ - โครงการวิจัยงบประมาณภายนอก - การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ - การคิดสร้างวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ - ทรัพย์สินทางปัญญา	สถาบันวิจัยและพัฒนา

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวอรอุมา เป้าประจําเมือง)
 วันที่ 1 ตุลาคม 2562

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
 (ดร.อนิวรรณ ทาสุข)
 วันที่ 1 ตุลาคม 2562