

ลำดับที่	ภาระงาน/โครงการ/กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2560											หมายเหตุ	ผู้รับผิดชอบ					
		พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560														
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.				
	กิจกรรมที่ 3 จัดสรรทุนเพื่อพัฒนาหมู่บ้านราชมงคลอีสาน (หมู่บ้านเก่า)	P																	
	A																		
	กิจกรรมที่ 4 จัดสรรทุนเพื่อพัฒนาหมู่บ้านราชมงคลอีสาน (หมู่บ้านต้นแบบ)	P																	
	A																		
	กิจกรรมที่ 5 จัดสรรทุนเพื่อพัฒนาหมู่บ้านราชมงคลอีสาน (หมู่บ้านใหม่)	P																	
	A																		
	กิจกรรมที่ 6 ฝึกอบรมเทคนิคและกระบวนการศึกษาบริบทชุมชนเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านราชมงคล	P																	
	A																		
	กิจกรรมที่ 7 ฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพการทำงานของคณะทำงานหมู่บ้านราชมงคลอีสาน	P																	
	A																		
	กิจกรรมที่ 8 จัดสรรทุนเพื่อการถอดบทเรียนหมู่บ้านราชมงคลอีสาน	P																	
	A																		
	กิจกรรมที่ 9 โครงการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน	P																	
	A																		
	3 โครงการคัดสรรองค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์	P																	รัตนา
	A																		
	กิจกรรมที่ 1 คัดสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์	P																	
	A																		
	กิจกรรมที่ 2 จัดสรรทุนเพื่อการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีสู่ชุมชน	P																	
	A																		
	กิจกรรมที่ 3 ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินโครงการและสรุปผลการดำเนินงาน	P																	
	A																		
	4 โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานบริการวิชาการ	P																	อรุณี
	A																		
	กิจกรรมที่ 1 คู่มือปฏิบัติงานบริการวิชาการ	P																	อรุณี
	A																		
	กิจกรรมที่ 2 ขุดเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานบริการวิชาการ	P																	รัตนา
	A																		
	กิจกรรมที่ 3 ขุดเผยแพร่ผลงานหมู่บ้านราชมงคลอีสาน	P																	นันทวันทน
	A																		
	กิจกรรมที่ 4 จัดแสดงนิทรรศการผลงานบริการ	P																	อรุณี

ลำดับที่	ภาระงาน/โครงการ/กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2560												หมายเหตุ	ผู้รับผิดชอบ					
		พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560															
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
	กิจกรรมที่ 1 ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินโครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน	P																		
		A																		
	กิจกรรมที่ 2 พิจารณาข้อเสนอโครงการเพื่อคัดเลือกหมู่บ้านเตรียมเข้าสู่การเป็นหมู่บ้านราชมงคลอีสาน	P																		
		A																		
	กิจกรรมที่ 3 จัดสรรทุนเพื่อพัฒนาหมู่บ้านราชมงคลอีสาน (หมู่บ้านเก่า)	P																		
		A																		
	กิจกรรมที่ 4 จัดสรรทุนเพื่อพัฒนาหมู่บ้านราชมงคลอีสาน (หมู่บ้านต้นแบบ)	P																		
		A																		
	กิจกรรมที่ 5 จัดสรรทุนเพื่อพัฒนาหมู่บ้านราชมงคลอีสาน (หมู่บ้านใหม่)	P																		
		A																		
	กิจกรรมที่ 6 ฝึกอบรมเทคนิคและกระบวนการศึกษาริบทชุมชนเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านราชมงคล	P																		
		A																		
	กิจกรรมที่ 7 ฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพการทำงานของคณะทำงานหมู่บ้านราชมงคลอีสาน	P																		
		A																		
	กิจกรรมที่ 8 จัดสรรทุนเพื่อการถอดบทเรียนหมู่บ้านราชมงคลอีสาน	P																		
		A																		
	กิจกรรมที่ 9 โครงการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินโครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน	P																		
		A																		
3	โครงการคัดสรรองค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์	P																		รัตนา
		A																		
	กิจกรรมที่ 1 คัดสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์	P																		
		A																		
	กิจกรรมที่ 2 จัดสรรทุนเพื่อการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีสู่ชุมชน	P																		
		A																		
	กิจกรรมที่ 3 ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินโครงการและสรุปผลการดำเนินงาน	P																		
		A																		
4	โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานบริการวิชาการ	P																		อรุณี
		A																		
	กิจกรรมที่ 1 คู่มือปฏิบัติงานบริการวิชาการ	P																		อรุณี

ลำดับที่	ภาระงาน/โครงการ/กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2560												หมายเหตุ	ผู้รับผิดชอบ				
		พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560														
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
	กิจกรรมที่ 2 ชุติเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานบริการวิชาการ	A																	รัตนา
	กิจกรรมที่ 3 ชุติเผยแพรผลงานหมู่บ้านราชมงคลอีสาน	P																	นันทวันทน
	กิจกรรมที่ 4 จัดแสดงนิทรรศการผลงานบริการวิชาการ	P																	อรุณี
5	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มทร.อีสาน:ด้านงานบริการวิชาการ	P																	ศิรินภา
	กิจกรรมที่ 1 อบรมปฏิบัติการ หัวข้อ “แนวทางการบริหารจัดการงานบริการวิชาการที่บูรณาการร่วมกับ	P																	
	กิจกรรมที่ 2 อบรมปฏิบัติการ หัวข้อ “แนวทางประเมินผลงานบริการวิชาการรับใช้สังคม และ	P																	
6	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำบัญชีครัวเรือน	P																	อรุณี
	กิจกรรมที่ 1 พิจารณาคัดเลือกโครงการ	P																	
	กิจกรรมที่ 2 จัดสรรทุนเพื่อการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำบัญชีครัวเรือน	P																	
	กิจกรรมที่ 3 ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานโครงการและสรุปผลการดำเนินงาน	P																	
7	โครงการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ	P																	อรุณี
6	เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ	P																	ผู้รับผิดชอบ
1	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดนครราชสีมา	P																	รัตนา
	กิจกรรมที่ 1 สำรวจความต้องการ	P																	รัตนา

ลำดับที่	ภาระงาน/โครงการ/กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2560											หมายเหตุ	ผู้รับผิดชอบ				
		พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560													
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.			
	กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสอนเสริมอาชีพสำหรับผู้พิการ	P																รัตนา
	A																	
	กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับผู้พิการ	P																นันทวันทน
	A																	
	กิจกรรมที่ 4 ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินโครงการ	P																รัตนา
	A																	
	2 โครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน	P																นันทวันทน
	A																	
	กิจกรรมที่ 1 ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน	P																
	A																	
	กิจกรรมที่ 2 พิจารณาข้อเสนอโครงการเพื่อคัดเลือกหมู่บ้านเตรียมเข้าสู่การเป็นหมู่บ้านราชมงคลอีสาน	P																
	A																	
	กิจกรรมที่ 3 จัดสรรทุนเพื่อพัฒนาหมู่บ้านราชมงคลอีสาน (หมู่บ้านเก่า)	P																
	A																	
	กิจกรรมที่ 4 จัดสรรทุนเพื่อพัฒนาหมู่บ้านราชมงคลอีสาน (หมู่บ้านต้นแบบ)	P																
	A																	
	กิจกรรมที่ 5 จัดสรรทุนเพื่อพัฒนาหมู่บ้านราชมงคลอีสาน (หมู่บ้านใหม่)	P																
	A																	
	กิจกรรมที่ 6 ฝึกอบรมเทคนิคและกระบวนการศึกษาบริบทชุมชนเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านราชมงคล	P																
	A																	
	กิจกรรมที่ 7 ฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพการทำงานของคณะกรรมการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน	P																
	A																	
	กิจกรรมที่ 8 จัดสรรทุนเพื่อการถอดบทเรียนหมู่บ้านราชมงคลอีสาน	P																
	A																	
	กิจกรรมที่ 9 โครงการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน	P																
	A																	
	3 โครงการคัดสรรองค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์	P																รัตนา
	A																	
	กิจกรรมที่ 1 คัดสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์	P																
	A																	

ลำดับที่	ภาระงาน/โครงการ/กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2560											หมายเหตุ	ผู้รับผิดชอบ				
		พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560													
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.			
	กิจกรรมที่ 7 ฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพการทำงาน ของคณะทำงานหมู่บ้านราชมงคลอีสาน	P																
	A																	
	กิจกรรมที่ 8 จัดสรรทุนเพื่อการถอดบทเรียนหมู่บ้าน ราชมงคลอีสาน	P																
	A																	
	กิจกรรมที่ 9 โครงการตรวจติดตามและประเมินผล การดำเนินโครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน	P																
	A																	
3	โครงการคัดสรรองค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อ นำไปใช้ประโยชน์	P																รัตนา
	A																	
	กิจกรรมที่ 1 คัดสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ ความรู้จากงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์	P																
	A																	
	กิจกรรมที่ 2 จัดสรรทุนเพื่อการถ่ายทอดและ เผยแพร่เทคโนโลยีสู่ชุมชน	P																
	A																	
	กิจกรรมที่ 3 ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการ และสรุปผลการดำเนินงาน	P																
	A																	
4	โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานบริการ วิชาการ	P																อรุณี
	A																	
	กิจกรรมที่ 1 คู่มือปฏิบัติงานบริการวิชาการ	P																อรุณี
	A																	
	กิจกรรมที่ 2 ชุดเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงาน บริการวิชาการ	P																รัตนา
	A																	
	กิจกรรมที่ 3 ชุดเผยแพร่ผลงานหมู่บ้านราชมงคล อีสาน	P																นันทวันทน
	A																	
	กิจกรรมที่ 4 จัดแสดงนิทรรศการผลงานบริการ วิชาการ	P																อรุณี
	A																	
5	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มทร.อีสาน:ด้าน งานบริการวิชาการ	P																ศิริรักษา
	A																	
	กิจกรรมที่ 1 อบรมปฏิบัติการ หัวข้อ “แนวทางการ บริหารจัดการงานบริการวิชาการที่บูรณาการร่วมกับ	P																
	A																	
	กิจกรรมที่ 2 อบรมปฏิบัติการ หัวข้อ “แนวทาง	P																
	A																	

ลำดับที่	ภาระงาน/โครงการ/กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2560											หมายเหตุ	ผู้รับผิดชอบ					
		พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560														
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.				
	กิจกรรมที่ 4 จัดแสดงนิทรรศการผลงานบริการวิชาการ	P																	อรุณี
	A																		
5	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มทร.อีสาน:ด้านงานบริการวิชาการ	P																	ศิริรณา
	A																		
	กิจกรรมที่ 1 อบรมปฏิบัติการ หัวข้อ “แนวทางการบริหารจัดการงานบริการวิชาการที่บูรณาการร่วมกับ	P																	
	A																		
	กิจกรรมที่ 2 อบรมปฏิบัติการ หัวข้อ “แนวทางประเมินผลงานบริการวิชาการรับใช้สังคม และ	P																	
	A																		
6	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำบัญชีครัวเรือน	P																	อรุณี
	A																		
	กิจกรรมที่ 1 พิจารณาคัดเลือกโครงการ	P																	
	A																		
	กิจกรรมที่ 2 จัดสรรทุนเพื่อการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำบัญชีครัวเรือน	P																	
	A																		
	กิจกรรมที่ 3 ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานโครงการและสรุปผลการดำเนินงาน	P																	
	A																		
7	โครงการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ	P																	อรุณี
	A																		
9	ติดตามผลการดำเนินการ	P																	ผู้รับผิดชอบ
	A																		
1	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดนครราชสีมา	P																	รัตนา
	A																		
	กิจกรรมที่ 1 สำรวจความต้องการ	P																	รัตนา
	A																		
	กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสอนเสริมอาชีพสำหรับผู้พิการ	P																	รัตนา
	A																		
	กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับผู้พิการ	P																	นันทวันทน
	A																		
	กิจกรรมที่ 4 ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานโครงการ	P																	รัตนา
	A																		

ลำดับที่	ภาระงาน/โครงการ/กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2560												หมายเหตุ	ผู้รับผิดชอบ				
		พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560														
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
	วิชาการ	A																	
	กิจกรรมที่ 1 คู่มือปฏิบัติงานบริการวิชาการ	P																	อรุณี
		A																	
	กิจกรรมที่ 2 ชุดเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานบริการวิชาการ	P																	รัตนา
		A																	
	กิจกรรมที่ 3 ชุดเผยแพร่ผลงานหมู่บ้านราชวมงคลอีสาน	P																	นันทวันทน
		A																	
	กิจกรรมที่ 4 จัดแสดงนิทรรศการผลงานบริการวิชาการ	P																	อรุณี
		A																	
	5 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มทร.อีสาน:ด้านงานบริการวิชาการ	P																	ศิริรักษา
		A																	
	กิจกรรมที่ 1 อบรมปฏิบัติการ หัวข้อ “แนวทางการบริหารจัดการงานบริการวิชาการที่บูรณาการร่วมกับ	P																	
		A																	
	กิจกรรมที่ 2 อบรมปฏิบัติการ หัวข้อ “แนวทางประเมินผลงานบริการวิชาการรับใช้สังคม และ	P																	
		A																	
	6 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำบัญชีครัวเรือน	P																	อรุณี
		A																	
	กิจกรรมที่ 1 พิจารณาคัดเลือกโครงการ	P																	
		A																	
	กิจกรรมที่ 2 จัดสรรทุนเพื่อการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำบัญชีครัวเรือน	P																	
		A																	
	กิจกรรมที่ 3 ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินโครงการและสรุปผลการดำเนินงาน	P																	
		A																	
	7 โครงการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ	P																	อรุณี
		A																	
10	สรุปและประเมินผลการดำเนินการ	P	2560																ผู้รับผิดชอบ
		A																	
	1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดนครราชสีมา	P																	รัตนา
		A																	

ลำดับที่	ภาระงาน/โครงการ/กิจกรรม		ปีงบประมาณ 2560											หมายเหตุ	ผู้รับผิดชอบ					
			พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560														
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.				
2	โครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน	P	2560																	นันทวันทน
		A																		
3	โครงการคัดสรรองค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์	P																		รัตนา
		A																		
4	โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานบริการวิชาการ	P																		อรุณี
		A																		
5	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มทร.อีสาน:ด้านงานบริการวิชาการ	P																		ศรินภา
		A																		
6	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำบัญชีครัวเรือน	P																		อรุณี
		A																		
7	โครงการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการบริการ	P																		อรุณี
		A																		
11	รวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลการดำเนินโครงการ	P																		สวพ./คณะ
		A																		
12	ปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการให้บริการวิชาการ	P	ต.ค.-60																	สวพ./คณะ
		A																		
13	เผยแพร่ผลงานและถ่ายทอดความรู้	P	ต.ค. 60 - ก.ย. 61												สวพ./คณะ					
		A																		

ลงชื่อ^{อรุณี}..... ผู้จัดทำ

(นางอรุณี มณฑิ)

วันที่ 7 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ^{สวพ.}..... ผู้อนุมัติ

(นายอนิวัตรท หาสุข)

วันที่ 7 ตุลาคม 2559